

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP
NGUYỄN VĂN TRỖI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/CV-CTy
V/v Báo cáo tiến độ, lộ trình cổ phần hóa

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Công thông tin điện tử Chính phủ;
- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi;



Thực hiện Quyết định số Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy trình, kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi xin Báo cáo tới Quý Cơ quan tiến độ và lộ trình cổ phần hóa như sau:

I. Tiến độ cổ phần hóa

Đến nay, tiến độ cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi đã hoàn thành các bước sau:

1. Về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

- Đến ngày 15/09/2018, các Nhà đầu tư trúng đấu giá của cuộc bán đấu giá công khai đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần;

- Ngày 19/09/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chuyển tiền thu từ bán cổ phần cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi số tiền tương ứng với chi phí cổ phần hóa đã được duyệt, số tiền còn lại chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;

2. Về việc bán cổ phần cho Người lao động

- Người lao động đã thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần;

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi đã chuyển toàn bộ số tiền thu từ bán cổ phần cho Người lao động về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;

II. Lộ trình triển khai các công việc tiếp theo

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập: Dự kiến 08/12/2018;

2. Quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần: Thời điểm 31/12/2018.


Trên đây là báo cáo tiến độ cổ phần hóa và lộ trình triển khai các công việc tiếp theo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi.

Trân trọng báo cáo tới các Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo);
- Lưu VT

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Trung