

Số: 57 /QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 02 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch tiến độ chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận thành công ty cổ phần**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Thực hiện Kế hoạch số 5553/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 05/TGV ngày 18/01/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 342/TTr-STC ngày 01/02/2019.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tiến độ chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm Đăng kiểm) thành công ty cổ phần và điều chỉnh thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp như sau:

1. Phê duyệt Kế hoạch tiến độ chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận công ty cổ phần (*Kế hoạch tiến độ chuyển đổi kèm theo*).

2. Điều chỉnh thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp đến ngày 31/3/2019 tại Kế hoạch số 5553/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Trung tâm Đăng kiểm làm Chủ đầu tư lập nhiệm vụ và dự toán chi phí cổ phần hóa, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, ký hợp đồng; thực hiện các

công việc của Chủ đầu tư trong quá trình chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

2. Giao Sở Giao thông Vận tải - Thường trực Ban Chỉ đạo cổ phần hóa hướng dẫn Chủ đầu tư (Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận) thực hiện Kế hoạch tiến độ chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm thành công ty cổ phần đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh và Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU (b/c);
- CT, PCT tỉnh- P.V.Hậu;
- Tổ giúp việc BCD;
- Lưu: VT, KTTH.
- LTP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hậu**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ CHUYÊN ĐỘI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM  
XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TỈNH NINH THUẬN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
A	<b>Bước 1: CHUẨN BỊ CỔ PHẦN HÓA</b>			
1	Rà soát, kiểm kê phân loại tài sản; Rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Nêu rõ các tồn tại về tài chính của đơn vị (nếu có) có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chuyên đối;	Trung tâm Đăng kiểm	Từ 04/01/2019 đến trước 11/01/2019	Rà soát trước khi lập phương án (đã xong).
2	Lập Phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt.	Sở Tài nguyên và MT, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 08/01/2019 đến 11/01/2019	Phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa theo Khoản 1, Điều 13 ND số 126/2017/NĐ-CP (đã xong).
3	Điều chỉnh thời điểm xác định giá trị Trung tâm Đăng kiểm; lựa chọn phương pháp và hình thức xác định giá trị đơn vị. Lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa; Lập kế hoạch lựa chọn đơn vị thẩm định giá và đơn vị tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, tư vấn kiểm toán.	Trung tâm Đăng kiểm, Tổ giúp việc	Từ 17/01/2019 đến 31/01/2019	Chuẩn bị nội dung họp Tổ giúp việc lấy ý kiến (đã xong).
4	Thực hiện xử lý tài sản thừa thiếu, tài sản cần thanh lý, xử lý các khoản nợ tồn đọng, nợ khó đòi (nếu có).	Trung tâm Đăng kiểm	Hoàn thành trước 31/3/2019	Đã xong

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
5	<p>Hợp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chuẩn bị kiện toàn các nội dung để trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa trình UBND xem xét và phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh thời điểm xác định giá trị Trung tâm Đăng kiểm;</li> <li>- Lập dự toán chi phí cổ phần hóa.</li> </ul>	<p>Trung tâm Đăng kiểm, Tổ giúp việc</p>	<p>Từ 17/01 đến 25/01/2019</p>	<p>Đã xong.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;</li> <li>- Chủ đầu tư lập nhiệm vụ và dự toán chi phí cổ phần hóa trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;</li> <li>- Chủ đầu tư lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) tư vấn kiểm toán, thẩm định giá, xây dựng phương án cổ phần hóa trình thẩm định, phê duyệt.</li> </ul> <p>Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản KHLCNT được ban hành, bên mời thầu tự đăng tải thông tin KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính.</p>	<p>Chủ đầu tư, Ban Chỉ đạo.</p>	<p>Từ 28/01 đến 14/02/2019</p>	<p>Đã xong.</p>
7	<p>Trên cơ sở Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hoàn thiện và ký hợp đồng. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản KHLCNT được ban hành, bên mời thầu tự đăng tải thông tin KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.</p>	<p>Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, Đơn vị kiểm toán.</p>	<p>Từ 11/02 đến 15/02/2019</p>	<p>Đã xong.</p>
8	<p>Xác định giá đất cụ thể tại vị trí đất Trung tâm Đăng kiểm thuê gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để lập Phương án giá đất gửi thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt để xác định giá trị đơn vị sự nghiệp</p>	<p>Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh</p>	<p>Từ 15/02 đến 15/3/2019</p>	
9	<p>Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trung tâm Đăng kiểm phối hợp cùng Đơn vị thẩm định giá và Đơn vị tư vấn phương án cổ phần hóa lập phương án SXKD 05 năm sau cổ phần hóa.</li> <li>- Hợp tổ giúp việc góp ý về phương án SXKD 05 năm sau cổ phần hóa;</li> <li>- Xin ý kiến góp ý của các quan có thẩm quyền;</li> <li>- Hợp Ban chỉ đạo cổ phần hóa về phương án SXKD 05 năm sau cổ phần hóa;</li> </ul>	<p>Trung tâm Đăng kiểm; Đơn vị tư vấn; Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và cơ quan có liên quan</p>	<p>Từ 15/02/2019 đến 29/3/2019</p>	<p>Trong trường hợp Đơn vị lựa chọn Phương pháp chiết khấu dòng tiền làm phương pháp định giá thứ 2. Đơn vị phải lập và được duyệt phương án sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa để làm cơ sở cho việc thẩm định giá.</p>

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
10	Lập Báo cáo tài chính đến thời điểm xác định giá trị Trung tâm Đăng kiểm.	Trung tâm Đăng kiểm	31/03/2019	Thời điểm xác định giá trị Trung tâm Đăng kiểm dự kiến ngày
10.1	Hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	Trung tâm Đăng kiểm	16/01/2019	Dự kiến hoàn thành trước 15/4/2019.
10.2	Đơn vị kiểm toán ra báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời xác định giá trị Trung tâm Đăng kiểm (31/03/2019).	Trung tâm Đăng kiểm, Kiểm toán độc lập	15/4/2019	Văn bản đề nghị quyết toán thuế gửi ngay khi có báo cáo kiểm toán. Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra quyết toán thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị theo Khoản 4 Điều 13 Nghị định 126/2017/NĐ-CP
11	Trung tâm Đăng kiểm gửi cơ quan thuế văn bản đề nghị quyết toán thuế đến thời điểm xác định giá trị Trung tâm Đăng kiểm.	Trung tâm Đăng kiểm,	16/4/2019	Tiến hành song song và riêng biệt với công tác quyết toán thuế.
12	Cơ quan thuế thực hiện công tác kiểm tra và ban hành văn bản quyết toán thuế	Cục thuế tỉnh	15/5/2019	
13	Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và ban hành Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính của Trung tâm Đăng kiểm	Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Đăng kiểm	17/5/2019	
<b>B</b>	<b>BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP</b>			
1	Đơn vị tư vấn thẩm định giá thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 01/4/2019 đến 17/5/2019	Chậm nhất ra Dự thảo xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 17/5/2019
2	Họp Tổ giúp việc cho ý kiến về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để trình Ban chỉ đạo	Trung tâm Đăng kiểm, Đơn vị tư vấn, Tổ giúp việc, Sở/ngành	Từ 20/5 đến 24/5/2019	Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị doanh nghiệp đến 14/6/2019.
3	Trình Ban chỉ đạo và các cơ quan có thẩm quyền xem xét và cho ý kiến hoàn thiện kết quả xác định giá trị doanh nghiệp	Trung tâm Đăng kiểm, Đơn vị tư vấn, BCD, Sở/ngành	Từ 27/5/2019 đến 14/6/2019	
4	Ban chỉ đạo trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt và công bố giá trị Đơn vị sự nghiệp	BCĐ, UBND tỉnh	Từ 17/6 đến 28/6/2019	Sau khi thông nhất giá trị doanh nghiệp, BCD trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự

h

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
C	<b>Bước 3: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA (Đơn vị tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa thực hiện)</b>			kiến thời điểm công bố giá trị Đơn vị sự nghiệp ngày 28/6/2019
1	<b>Đơn vị tư vấn dự thảo Phương án cổ phần hóa</b>	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm, Tổ giúp việc		Làm song song với việc xác định giá trị doanh nghiệp
1.1	Đơn vị tư vấn thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ lập Phương án cổ phần hóa	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 15/02/2019 đến 15/4/2019	Hồ sơ tài liệu cung cấp từ thời điểm kiểm kê, phân loại tài sản + bổ sung các quyết định giao tài sản, BCTC kiểm toán sau khi được ban hành.
1.2	Đánh giá thực trạng của doanh nghiệp ở thời điểm xác định giá trị Đơn vị sự nghiệp; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lịch sử hình thành phát triển và các thành tích của Đơn vị sự nghiệp;</li> <li>- Cơ cấu tổ chức hoạt động;</li> <li>- Chế độ lương, thưởng và tình hình sử dụng lao động;</li> <li>- Tình hình hoạt động kinh doanh trước cổ phần hóa;</li> <li>- Những thuận lợi và khó khăn của Đơn vị sự nghiệp;</li> <li>- Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Đơn vị sự nghiệp;</li> </ul>	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 15/4/2019 đến 15/5/2019	Thực hiện song song với công tác thẩm định giá.
2	<b>Phương án sắp xếp lao động</b>			
2.1	Hướng dẫn chính sách cho người lao động khi thực hiện chuyển đổi Lập danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp tới thời điểm xác định giá trị Đơn vị sự nghiệp;	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 01/4/2019 đến 15/4/2019	

*h*

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
2.2	<p>Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên (CBCNV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tuyên truyền cho CBCNV về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.</li> <li>+ Chế độ và quyền lợi của CBCNV khi cổ phần hóa;</li> <li>+ Thông qua tiêu chí lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, chuyên gia giỏi được mua cổ phần theo cam kết làm việc.</li> <li>+ Thông qua kế hoạch phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi</li> <li>+ Thông qua việc sử dụng Quỹ công đoàn để mua cổ phần ưu đãi cho CBCNV.</li> <li>+ Thông qua tiêu chí xem xét lao động dôi dư khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.</li> </ul>	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 15/4 đến 29/4/2019	Đơn vị tư vấn gửi chương trình và tài liệu chi tiết chuẩn bị Hội nghị.
2.3	Phương án sắp xếp lao động khi cổ phần hóa	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 02/5 đến 15/5/2019	Đơn vị tư vấn xây dựng phương án; Đơn vị sự nghiệp thực hiện
a.	Lập danh sách lao động tiếp tục sử dụng tại công ty cổ phần sau cổ phần hóa	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm		Đơn vị tư vấn hỗ trợ form mẫu
b.	Lập danh sách lao động dôi dư và phương án giải quyết cho từng đối tượng (bao gồm cả phương án đào tạo lại lao động dôi dư)	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm		Đơn vị tư vấn hỗ trợ form mẫu
<b>3</b>	<b>Phương án bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên</b>			
3.1	Xác định đối tượng và số lượng viên chức và người lao động được mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên và theo cam kết làm việc tại công ty sau cổ phần hóa.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 02/5 đến 15/5/2019	
3.2	Tư vấn doanh nghiệp tổng hợp kết quả đăng ký mua cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên; tổ chức công đoàn	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 15/5 đến 20/5/2019	
3.3	Bổ sung Phương án bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên vào Phương án cổ phần hóa	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 20/5 đến 21/5/2019	
4	<b>Hình thức chuyển đổi và Cơ cấu vốn điều lệ</b>			

h

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
4.1	Xây dựng hình thức chuyển đổi, vốn điều lệ theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 02/5 đến 30/5/2019	Thực hiện sau khi có phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau CPH
4.2	Dự kiến cơ cấu vốn điều lệ: số cổ phần nhà nước nắm giữ, số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động và cổ đông chiến lược, có phân dự kiến bán cho các nhà đầu tư khác.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 01/6 đến 29/6/2019	
5	Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 02/5 đến 15/5/2019	
6	<b>Hoàn thiện Phương án cổ phần hóa</b>	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm, TGV, BCD		Thực hiện sau khi có công bố giá trị Trung tâm Đăng kiểm (dự kiến sau ngày 29/6/2019)
6.1	Tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động bất thường để lấy ý kiến hoàn thiện phương án cổ phần hóa.	Đơn vị tư vấn hỗ trợ Phòng tổ chức Hành chính thực hiện	Từ 01/7 đến 05/7/2019	Thực hiện sau khi có công bố giá trị Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi (dự kiến sau ngày 29/6/2019)
6.2	Trình Tổ giúp việc góp ý về phương án cổ phần hóa.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 01/7/2019 đến 05/7/2019	
6.3	Trình Phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần cho Ban Chỉ đạo; các Sở góp ý; nhận văn bản góp ý từ các Sở.	Sở: Tài chính, GTVT, KH&ĐT, Nội vụ, Tư pháp; LĐ, TB&XH, Xây dựng, Tài nguyên và MT; TT Đăng kiểm	Từ 08/7/2019 đến 12/7/2019	
6.4	Trình BCD xem xét và thông qua Phương án cổ phần hóa.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 15/7 đến 26/7/2019	Thực hiện song song với công tác tổ chức Hội nghị người lao động thông qua phương án cổ phần hóa
6.5	Trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy thông qua Phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.	TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCD, TTĐK	Từ 29/7 đến 09/8/2019	
7	Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.	Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh	Từ 12/8 đến 30/8/2019	



STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
D	<b>Bước 4: TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, GIAO DỊCH CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ RA CÔNG CHỨNG</b>			
1	<b>Tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chứng</b>			
1.1	Lập phương án bán đấu giá lượng cổ phần bán ra ngoài: Xây dựng lộ trình đấu giá; Quy chế đấu giá và Bảng công bố thông tin; Xác định thời điểm tổ chức đấu giá.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm và SGDCK (nếu đấu giá qua SGDCK)	Từ 01/8 đến 09/08/2019	Dưới 10 tỷ đồng bán đấu giá qua Đơn vị tư vấn; từ 10 tỷ đồng trở lên bán đấu giá qua SGDCK Tp.HCM. Trong trường hợp bán đấu giá có phần lần đầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), các bên sẽ phối hợp với SGDCK để thực hiện. Đơn vị tư vấn sẽ tham gia với vai trò tư vấn. Thời gian từ công bố thông tin đến tổ chức bán đấu giá: ít nhất 20 ngày làm việc. Thu tiền trúng đấu giá của nhà đầu tư: 10 ngày làm việc
1.2	Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng giá khởi điểm và số lượng cổ phần bán ra.	SGDCK (nếu đấu giá qua SGDCK), Đơn vị Tư vấn và Trung tâm Đăng kiểm	Từ 12/8 đến 09/9/2019	
1.3	Đơn vị tư vấn và Trung tâm đăng kiểm chuẩn bị các mẫu biểu, tổ chức nhận đăng ký, thu tiền đặt cọc mua cổ phần của nhà đầu tư.	Đơn vị tư vấn và SGDCK (nếu đấu giá qua SGDCK) thực hiện nhận đăng ký; Trung tâm Đăng kiểm, BCE	Từ 12/8 đến 09/9/2019	
1.4	Lập danh sách nhà đầu tư đăng ký hợp lệ.	Đơn vị tư vấn và SGDCK (nếu đấu giá qua SGDCK) thực hiện; Trung tâm Đăng kiểm, BCE	09/9/2019	
1.5	Tổ chức buổi đấu giá bán cổ phần ra công chứng: Gửi phiếu tham dự đấu giá đến từng nhà đầu tư, lập chương trình, soạn thảo các văn bản, chuẩn bị phần mềm đấu giá,... Thực hiện đấu giá, xác định danh sách được mua cổ phần.	Đơn vị tư vấn và SGDCK (nếu đấu giá qua SGDCK) thực hiện; Trung tâm Đăng kiểm, BCE	12/09/2019	
1.6	Thu tiền bán đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư và chuyển về cho Trung tâm Đăng kiểm.	Đơn vị tư vấn và SGDCK (nếu đấu giá qua SGDCK) thực hiện; Trung tâm Đăng kiểm.	Từ 13/9 đến 26/9/2019	

h

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
2	Đăng ký lưu ký, giao dịch/niêm yết cổ phiếu bán đấu giá ra công chúng (nếu thỏa điều kiện)			
2.1	Đăng ký lưu ký cổ phiếu bán đấu giá thành công ra công chúng			
a.	Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCK).	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 01/8 đến 09/8/2019	Thực hiện song song với lập hồ sơ bán đấu giá lần đầu ra công chúng
b.	Lập hồ sơ kết quả bán đấu giá lần đầu ra công chúng gửi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 27/8 đến 28/9/2019	Ngay sau khi có kết quả bán cổ phần ra công chúng
c.	TTLKCK thông báo chấp nhận hồ sơ đăng ký chứng khoán của đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.	TTLKCK	Từ 01/10 đến 31/10/2019	
d.	Công bố thông tin theo quy định.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	01/11/2019	Ngay sau khi có thông báo chấp thuận của TTLKCK
2.2	Đăng ký giao dịch cổ phiếu bán đấu giá lần đầu ra công chúng trên Thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom)			
a.	Lập hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội)	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 01/8 đến 09/8/2019	Thực hiện song song với lập hồ sơ bán đấu giá lần đầu ra công chúng
b.	Lập hồ sơ báo cáo kết quả bán đấu giá lần đầu ra công chúng gửi SGDCK Hà Nội.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 27/8 đến 28/9/2019	Ngay sau khi có kết quả bán cổ phần ra công chúng
f.	Doanh nghiệp công bố thông tin theo quy định.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 01/10 đến 31/10/2019	
g	Cổ phiếu của đợt chào bán được giao dịch chính thức trên Upcom.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm, SGDCK Hà Nội		Theo quyết định của SGDCCK
3	Tổ chức bán cổ phần cho CBCNV, Công đoàn và cổ đông chiến lược			Thực hiện trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
				nợ tiền của nhà đầu tư mua đầu giá công khai
3.1	Tổ chức bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên, Công đoàn.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm hóa, BCD	Từ 27/9 đến 24/10/2019	chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền.
3.2	Tổ chức bán cổ phần cho cổ đông chiến lược (nếu có).	Đơn vị tư vấn ; Trung tâm Đăng kiểm, BCD		
4	<b>Báo cáo kết quả bán cổ phần và đề cử người đại diện vốn NN</b>			
4.1	Tổng hợp & báo cáo Ban chi đạo, Cơ quan có thẩm quyền kết quả bán cổ phần.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 25/10 đến 26/10/2019	Trong vòng 5 ngày kể từ ngày kết thúc nhận tiền bổ sung mua cổ phần của nhà đầu tư
4.2	Xử lý số cổ phần không bán hết.	BCD, Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 28/10 đến 08/11/2019	
4.3	Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền ra thông qua kết quả bán cổ phần, cơ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm, BCD	11/11/2019	
4.4	Hợp Ban Chi đạo với các cơ quan liên quan thông nhất cử cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước; phân công người đại diện theo ủy quyền.	BCD	Từ 11/11 đến 15/11/2019	
4.5	Trình UBND tỉnh quyết định cử cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại DN sau cổ phần hóa, phân công người đại diện theo ủy quyền.	Sở Nội vụ	Từ 15/11 đến 30/11/2019	
E	<b>Bước 5: Hoàn tất việc chuyển Đơn vị sự nghiệp thành Công ty cổ phần</b>			
1	<b>Tổ chức đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần</b>			
1.1	Lập và báo cáo Ban chi đạo cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần.	Đơn vị tư vấn, Trung tâm Đăng kiểm	Từ 15/11 đến 30/11/2019	
1.2	Tổ chức ĐHCĐTL để thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát và bộ máy điều hành công ty cổ phần.	Đơn vị tư vấn tư vấn doanh nghiệp thực hiện	Từ 30/11 đến 25/12/2019	Trong giai đoạn chuẩn bị, Đơn vị tư vấn hỗ trợ các việc phát sinh liên quan. Dự kiến hoàn thành trước 25/12/2019.

STT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	THỜI GIẠN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
2	Hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh			
2.1	Đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký Công ty kinh doanh theo quy định.	HĐQT, Phòng Tổ chức Hành chính	26/12/2019	
2.2	Xin khác con dấu Công ty cổ phần. Nộp lại con dấu cũ.	HĐQT, Phòng Tổ chức Hành chính	26/12/2019	Dự kiến hoàn thành trước 30/12/2019
2.3	Sở kế hoạch đầu tư cấp GCNĐKKD công ty cổ phần.	Sở Kế hoạch và ĐT	31/12/2019	
3	<b>Tư vấn lập sổ cổ đông và ra mắt Công ty Cổ phần</b>			
3.1	Thiết kế, in ấn và phát hành sổ cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp.	Đơn vị tư vấn hỗ trợ form mẫu	Từ 26/12 đến 31/12/2019	
3.2	Tổ chức ra mắt Công ty cổ phần: Đăng báo theo quy định, thông báo bằng văn bản thời điểm hoạt động của Công ty cổ phần theo con dấu mới, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh.	HĐQT công ty cổ phần. Phòng Tổ chức Hành chính	Từ 26/12 đến 31/12/2019	

*h2*